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1 JOHDANTO 
Tämä työ tehtiin yhteistyössä Ekokem Oy Ab:n kanssa. Työn tarkoitukse-
na on edelleen kehittää ja uudistaa Ekokemin tarpeisiin sopiva PI-
kaavioiden, eli putkitus- ja instrumentointi kaavioiden, päivitysmalli, joka 
jatkossa helpottaa ja tehostaa muutoksenhallinta prosessia ja osaltaan var-
mistaa dokumenttien ajantasaisuuden. 
 
Ekokem on perustamisvuotensa 1979 jälkeen ollut jatkuvan ja nopeatem-
poisen kehityksen alla. Lyhyen historiansa aikana Ekokemille on raken-
nettu paljon uusia prosesseja ja purettu vanhoja käytöstä poistettuja pro-
sesseja. Uudistusten edessä on pyritty hyödyntämään mahdollisimman pal-
jon jo olemassa olleita rakenteita ja putkituksia sekä laitoskomplekseja. 
Vanhan uudistaminen ja hyötykäyttö uusien prosessien osana auttaa sääs-
tämään resursseja, mutta tuo samalla uusia haasteita. Edellytykset onnis-
tumiselle ovat hyvä suunnittelu ja vanhan käyttämisen riskien tunnistami-
nen. 
 
Kehityksen ollessa jatkuvaa ja nopeatempoista, on tärkeää että kaikki pro-
sessin osa-alueet pysyvät kehityksessä mukana. Perustyökaluihin kuuluvat 
PI-kaaviot ovat prosessin ymmärtämisen ja suunnittelun perusta ja on tär-
keää, että ne ovat aina ajan tasalla toiminnallisuus- ja turvallisuussyistä. 
Nämä kaaviot ovat ensiarvoisen tärkeitä paikannettaessa putkituksia ja 
toimilaitteita sekä suunniteltaessa tulevia laajennuksia, liitoksia ja erotus-
suunnitelmia sekä lukuisia muita toiminnan kannalta oleellisia töitä. 
 
Laitosten yhdistäminen ja vanhan uudiskäyttäminen tuovat omat haasteen-
sa siihen, että PI-kaaviot ovat ja pysyvät ajan tasalla. Ilman toimivaa päi-
vitysmallia tätä ei voida pitää itsestäänselvyytenä. 
 
Kun PI-kaaviot ovat ajan tasalla, taataan varmuus riittävästä prosessiero-
tuksesta normaalista poikkeavissa tilanteissa, kuten huoltotöissä ja pysty-
tään luottamaan kaavioihin analyysityökaluina. 
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2 EKOKEM OY AB 
Ekokem on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu vuonna 1979 sil-
loisella nimellään Oy Suomen Ongelmajäte – Finlands Problemavfall Ab. 
Jätteiden käsittely aloitettiin Riihimäellä 1984 ja tuolloin laitoskokonai-
suuteen kuuluivat korkealämpötilapolttouuni, fysikaalis-kemiallinen laitos 
sekä vaarallisen jätteen kaatopaikka. Samana vuonna aloitettiin myös kau-
kolämpötoimitukset Riihimäen kaupungille ja vuotta myöhemmin yhtiön 
nimeksi vaihdettiin Ekokem. 
 
1994 Ekokem sai ISO 9001 ja BS 7750 laatu- ja ympäristöstandardien 
mukaiset sertifikaatit ja myöhemmin toimintojärjestelmä on sertifioitu ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 -standardien mukaisesti. Pilaantuneiden 
maiden ja vesien käsittely aloitettiin Ekokemillä vuonna 1995. 
 
Vuonna 2000 luotu uusi yhtiörakenne jakoi liiketoiminnat yhtiöihin ja ke-
hitystyön painopiste siirtyi jätepalveluihin sekä pilaantuneiden maiden 
kunnostukseen ja ympäristörakentamiseen. Toimipisteverkostoa ryhdyttiin 
laajentamaan. 
 
Suomen ensimmäinen nykyaikainen yhdyskunta- ja teollisuusjätettä ener-
giana hyödyntävä arinapolttolaitos käynnistyi Riihimäellä 2007 ja toinen 
vastaavalla periaatteella toimiva voimalaitos 2012. Laitoksilla hyödynne-
tään lähikaupunkien kotitalousjätteet sekä teollisuusjätettä kaukolämmöksi 
ja sähköksi. Nykyisin Ekokem pystyy tuottamaan merkittävän osan Riihi-
mäen ja Hyvinkään tarvitsemasta kaukolämmöstä jäteperäisellä energialla. 
Vuonna 2012 Ekokem laajensi toimintaansa ostamalla Ruotsissa sijaitse-
van ympäristöhuoltoyrityksen Sakab AB:n koko osakekannan. 
 
Vuonna 2013 Ekokem osti riihimäkeläisen Muovix Oy:n liiketoiminnan, 
mikä mahdollisti kotimaisen ja kilpailukykyisen kierrätysmahdollisuuden 
monenlaiselle muovijätteelle. 
 
Ekokemin missio on säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden ma-
teriaali- ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristöystävällisesti ja 
turvallisesti. Visiona Ekokem on materiaali- ja energiatehokkuutta lisää-
vänä palveluyrityksenä ympäristöhuollon halutuin yhteistyökumppani 
Suomessa ja lähialueilla ja toimialan markkinajohtaja Suomessa. (Eko-
kem) 
 
Ekokemin arvoja ovat, vastuullisuus ympäristöstä, ihmisistä ja yhtiöstä, 
uusien ja parempien toimintamallien etsiminen ja osaamisen kehittäminen, 
yksilön arvostaminen sekä rehellisyys. (Ekokem) 
 
Liiketoiminta jakautuu neljään alueeseen: Käsittelykeskukset, Ympäristö-
rakentaminen, Ympäristö- ja jätepalvelut sekä Energia ja vesi. Tarkoituk-
sena on tarjota asiakkaille materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia 
kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnos-
tuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on merkittävä jätepe-
räisen energian tuottaja, joka palvelee asiakkaitaan kattavasti ympäri 
Suomea. 
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2.1 Ekokemin varhaishistoria 
Ekokemin kehityshistoriaa voidaan pitää hyvinkin nopeatempoisena aina 
perustamisvuotensa 1979 jälkeen. 23. helmikuuta 1981 Riihimäen kau-
punginvaltuusto ratkaisi ongelmajätelaitoksen tulon paikkakunnalleen. 
Kaupunki myi ongelmajäteyhtiölle 15 hehtaarin alueen ostamansa Kuulo-
jan-tilan maista. 
 
Yhtiö päätti rakentaa laitokseensa seuraavat toiminnot: 
1. Polttolaitos, kapasiteetti 50 000 tonnia vuodessa 
2. Fysikaalis-kemiallinen laitos, kapa-
siteetti 
3 000 tonnia vuodessa 
3. Erikoiskaatopaikka, kapasiteetti 30 000 tonnia vuodessa 
4. Laitosvastaanotto, kapasiteetti 54 000 tonnia vuodessa 
5. Vesilaitos, kapasiteetti 50 000 kuutiota jätevesiä 
6. Konttori  
7. Laboratorio  
8. Korjaamo  
(Susanna & Touko Perko, 69.) 
 
Ongelmajätelaitoksen sydämen, polttolinjan rakentamisen tarjouskilpailun 
voitto jaettiin kahtia porilaiselle Oy W. Rosenlew Ab:lle ja sveitsiläiselle 
Widmer & Ernst AG:lle. Tarkoitus oli, että laitteiden kotimaisuusaste olisi 
vähintään 70 prosenttia. Ongelmajätelaitoksen peruskivi muurattiin 14. 
joulukuuta 1982, jolloin konttorirakennuksen rakentaminen alkoi. (Susan-
na & Touko Perko, 79.) 
 
Ongelmajätelaitoksen rakentaminen suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ra-
kennusurakka 1:n urakoitsijaksi yhtiö valitsi Oy Alfred Palmberg Ab:n. 
Työt käynnistettiin helmikuussa 1983 ja valmista tuli loppukesästä 1984.  
(Susanna & Touko Perko, 82.) 
 
Rakennusurakka 2:n tarjouskilpailun voitti OMP-yhtymä Oy. Rakentami-
nen käynnistyi toukokuussa 1983 ja valmistui kesällä 1984. (Susanna & 
Touko Perko, 86.) 
 
Kaukolämpöverkkoon Ekokem liittyi syyskuussa 1984, kun kaukolämpö-
toimitukset Riihimäen kaupungille alkoivat. Aluksi laitos tuotti lämpöä 
yhdellä polttolinjallaan 10 megawattia. Tämä oli 42 prosenttia Riihimäen 
Kaukolämpö Oy:n energiasta. Ekokemin tuottamaa energiaa varten Riihi-
mäen Kaukolämpö Oy rakensi viitisen kilometriä putkea. Teho nousi 22 
megawattiin toisen polttolinjan valmistuttua 1991. (Susanna & Touko 
Perko, 109.) 
 
Lokakuussa 1987, Ekokem ja Outokumpu Oy aloittivat yhdessä kehittä-
mänsä polttorumpuun liitettävän jäähdytysjärjestelmän käytön. Uusi kek-
sintö pidensi polttorummun tiilien kestoikää ja paransi siten merkittävästi 
kapasiteettia. (Susanna & Touko Perko, 103.) 
 
PI-kaavioiden päivitysmalli 
 
 
4 
2.2 Riihimäen laitosalueen muutokset ja nykytilanne 
Polttolaitoksella käsitellään suurin osa Ekokemille tulevista vaarallisista 
jätteistä, joita ei voida käsitellä voimalaitoksilla niiden vaarallisuuden tai 
myrkyllisyyden vuoksi. Jäte käsitellään 1200–1400 celsius asteessa. Polt-
tolaitoksella on toiminnassa yksi polttolinja (kuva 1), jonka sydän on polt-
torumpu. Laitoksen tuottamasta energiasta saadaan sähköä sekä kauko-
lämpöä. 
 
 
Kuva 1. Polttolaitoksen prosessin havainnollistamiskuva (Ekokem) 
Vuonna 1991 valmistunut toinen polttolinja päätettiin rakentaa ensimmäi-
sen polttolinjan yhteyteen valmistuskustannuksien karsimiseksi (Susanna 
& Touko Perko, 116). Suurin osa Ekokemiin tuoduista jätteistä käsiteltiin 
näillä kahdella polttolinjalla.  
 
Vuonna 1999 tehty suuri parannus Polttolinja 1:n savukaasunpuhdistusjär-
jestelmään käsitti happamien yhdisteiden eli rikkidioksidin ja suolahapon 
päästöjen lisävähentämisen, mikä saatiin aikaan kahdella savukaasujen 
märkäpesurilla. Päästöt putosivatkin alle kymmenesosaan aikaisemmasta. 
Uuden järjestelmän toimitti saksalainen L. & C. Steinmüller GmbH. (Su-
sanna & Touko Perko, 137.) 
 
Ekokemin sähköntuotanto lisääntyi vuonna 2002, kun yhtiön Polttolinja 
2:lle ja keskilämpötilauunille asennettiin kattilat, joissa tuotettiin samanar-
voista tulistettua höyryä. Höyry johdettiin kattiloiden yhteiseen höyrytur-
biiniin, jossa tuotettiin sähköä 30 gigawattituntia vuodessa ja kaukoläm-
pöä Riihimäen kaukolämpöverkkoon 45 gigawattituntia vuodessa. (Susan-
na & Touko Perko, 109.) 
 
Toukokuussa 2002 Polttolinja 2:n savukaasunkäsittelyn kuitusuodin ja sa-
vukaasupuhallin uusittiin kokonaisuudessaan. Samalla kanavistoa uusittiin 
siten, että savukaasupuhallin oli viimeisenä ennen piippua ja kuitusuodatin 
alipaineinen ulkoilmaan nähden. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
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Vuoden 2006 loppupuolella valmistui uusi savukaasujen käsittelylaitos 
”FGT3” Polttolinja 2:n ja keskilämpötilauunin yhteiseen käyttöön. Uuden 
järjestelmän kolme pääsysteemiä (ekonomaiseri, NID-reaktori ja kuitu-
suodatin) jäähdyttävät savukaasun puhdistuksen kannalta oikeaan lämpöti-
laan. Tällöin reaktiossa sammutettu kalkki reagoi happamien kaasujen 
kanssa ja aktiivihiiltä lisätään kanavaan myrkyllisten yhdisteiden poista-
miseksi. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
Polttolinja 2:n vanha freonien käsittelylinja siirtyi Polttolinja 1:lle elo-
kuussa 2007 kun vaadittua 1050 asteen lämpötilaa ei voitu enää saavuttaa 
Polttolinja 2:lla. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
2008 Polttolinja 2:n poltettavien vesien käsittely kapasiteettiä nostettiin li-
säämällä toinen vesilanssi, joka pohjautui jo olemassa olevaan järjestel-
mään. Aikaisemmin samana vuonna otettiin käyttöön Polttolinjojen 1 ja 2 
primääri-ilman esilämmitys (LUVO). Järjestelmällä nostettiin Primääri-
ilman lämpötilaa +10 asteesta +90 asteeseen. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
2009 molemmille polttolinjoille asennettiin SNCR-järjestelmä polton 
NOx-päästöjen hallitsemiseksi. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
Vuoden 2012 kesällä Polttolinja 2 ajettiin alas, jotta sen kaasunpesujärjes-
telmän voitiin liittää uuteen Voimala 2:een. Laitos pestiin, kattila säilöttiin 
ja toiminnot erotettiin muusta toiminnasta. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
Keskilämpötilauuni vihittiin käyttöön vuonna 2000 ja aikaisempia poltto-
linjoja ryhdyttiin kutsumaan korkealämpötilapolttolinjoiksi. Kun Polttolin-
joilla 1 ja 2 jäte paloi 1200–1400 celsius asteessa, Keskilämpötilauunin 
lämpötila oli 500–850 celsius asteen tienoilla. Palokaasuista poistettiin pö-
ly ja sen jälkeen ne johdettiin joko ensimmäisen tai toisen polttolinjan sa-
vukaasunpuhdistukseen. Uunissa voitiin käsitellä elektroniikkaromua, pi-
laantunutta maata, metallitynnyreitä, öljynsuotimia ja polttolaitoksen kuo-
naa. Esimerkiksi pilaantunutta maata voitiin käsitellä jopa 10 tonnia tun-
nissa. (Susanna & Touko Perko, 149.) 
 
2005 asennettiin keskilämpötilauunille polttorummun jatkeeksi porrasari-
na, jolla saatiin n. 30 minuuttia lisää viipymisaikaa CCA-hakkeen lop-
puun-palamisen varmistamiseksi. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
Syyskuussa 2007 CCA-puumurskeen käsittely keskilämpötilauunilla lope-
tettiin ja sitä varten rakennettu arina poistettiin. Laitos puhdistettiin ja 
CCA-suojautuminen laitoksella purettiin. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
2010 vuoden marraskuussa keskilämpötilauuni poistettiin käytöstä. 
 
Kylmälaitteiden hyödyntämislaitos vihittiin käyttöön Ekokemillä 
30.11.2001. Laitoksella kylmälaitteista imettiin talteen nestemäinen freo-
nipitoinen kylmäaine ja kompressori-öljy. Myös kompressori, irtonaiset 
osat ja mahdolliset elohopeakytkimet irrotettiin. Sen jälkeen kylmälaitteet 
murskattiin ja eri metallit, polyuretaani ja muut muovit eroteltiin toisistaan 
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ja toimitettiin teollisuuden hyödynnettäväksi uusioraaka-aineina. Laitok-
selle oli tarvetta sillä Suomessa poistettiin käytöstä vuoden 2001 arvion 
mukaan noin 150 000–200 000 kylmälaitetta vuodessa. (Susanna & Touko 
Perko, 149.) 
 
Kylmälaitteiden hyödyntämislaitoksella aloitettiin vuonna 2006 kylmälait-
teiden esikäsittelyn koekäyttö ja vuotta myöhemmin se hyväksyttiin käyt-
töön yleiseksi toimintamalliksi. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
2012 vuoden tammikuussa kylmälaitteiden hyödyntämislaitos ajettiin alas.  
 
Voimala 1 ja 2 ovat arinapolttolaitoksia, jotka vastaanottavat pääsääntöi-
sesti yhdyskunnan energiajätteitä sekä teollisuusjätettä. Jäte palaa voima-
laitoksen arinassa. Syntynyt energia hyödynnetään sähköntuotannossa se-
kä Riihimäen ja Hyvinkään kaukolämpönä.  
 
 
Kuva 2. Voimala 1 prosessin havainnollistamiskuva (Ekokem) 
Suomen ensimmäinen nykyaikainen arinapolttolaitos (kuva 2) käynnistyi 
Riihimäellä vuonna 2007. Samalla se alkoi käyttämään ensimmäisen polt-
tolinjan savukaasujen käsittelylaitosta. Tästä johtuen ensimmäisen poltto-
linjan savukaasut johdettiin alun perin polttolinja kahden käytössä ollee-
seen savukaasujen käsittelylaitokseen. Polttolinja kaksi käytti sille vuotta 
aikaisemmin rakennettua FGT3:sta. Huhtikuussa Voimala 1 liitettiin pro-
sessiyhteyteen silloisten polttolaitosjärjestelmien kanssa. Yhdistettäviin 
prosesseihin kuuluivat korkeapaine- ja matalapainehöyry, kattilan lisävesi, 
lauhdevesi, talousvesi, palovesi, sadevesi, pesuvesi, oman käytön kauko-
lämpö, jäteöljy, raskas- ja kevytpolttoöljy putkitusten liitokset. (Ekokem) 
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Huhtikuussa 2010 Voimala 1:sen ja Polttolinja 1:sen, alun perin yhteinen 
tuhkankuljetinjärjestelmä, eriytettiin uusilla tuhkankuljettimilla ja uudella 
elevaattorilla siten, että jatkossa nämä kaksi laitosta pystyivät toimimaan 
itsenäisesti tuhkankäsittelyn suhteen. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
Vuonna 2011 Ekokem ryhtyi hyödyntämään savukaasujen hukkalämpöä, 
kun LTO-projektin toteutuminen mahdollisti hukkalämmön hyötykäyttä-
misen kaukolämpönä. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
 
Kuva 3. Voimala 2 prosessin havainnollistamiskuva (Ekokem) 
Vuonna 2012 Ekokem otti käyttöön uuden Voimala 2:n (kuva 3). FGT3-
kaasunkäsittelyjärjestelmän liittämiseksi Voimala 2:n käyttöön, lisättiin 
siihen uusi lämmönvaihdin, piippupesuri ja piippu uusittiin kokonaisuu-
dessaan. Samana vuonna otettiin myös käyttöön uusi turbiinilaitos ”TG4.” 
(Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
2013 Voimala 2:n piippupesurin syöttövettä ryhdyttiin korvaamaan Poltto-
linjalla syntyvällä lauhdevedellä. Uusi lauhdelinja yhdistettiin Polttolinjan 
LTO:n (lämmöntalteenotto) poistoputkeen ja tuotiin piippupesurin syöttö-
vesisäiliölle. Muutoksella pyrittiin laskemaan talousveden kulutusta, jolla 
piippupesurin vettä korvataan. (Ekokem – Muutosrekisteri) 
 
Fysikaalis-kemiallinen laitos (kuva 4) käsittelee pääsääntöisesti kaikki 
Ekokemille tuodut hapot ja emäkset sekä syanidit. Muuten myrkylliset 
liuokset käsitellään polttolaitoksella. 
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Kuva 4. Fysikaalis-kemiallisen laitoksen prosessin havainnollistamiskuva (Ekokem) 
Myrkyllistä elohopeaa sisältävien loisteputkien käsittely alkoi koekäytöllä 
helmikuussa 1993 saksalaisen Aqua Controlin patentoimassa kemikaali-
liuoksessa. Liuos sitoo lampuissa olevan elohopean. Loisteputkien lasi se-
kä metallit kuten alumiini ja kupari erotellaan omiksi jakeikseen ja toimi-
tetaan kierrätysraaka-aineeksi sekä jatkojalostettavaksi yhteistyökumppa-
neiden toimesta. Näin 99,7 prosenttia loisteputkijätteestä päätyi käsittelyn 
jälkeen hyötykäyttöön. (Susanna & Touko Perko, 119.) 
 
 
Vesi- ja haihdutuslaitos (kuvat 5 ja 6) kerää ja käsittelee kaikki Ekoke-
min alueelle tulevat vedet, joita ovat muun muassa: sade- ja sulamisvedet, 
jätteen mukana tulevat vedet sekä kaupungin vesijohtoverkosta otettu vesi. 
Vedet kootaan keräilyaltaisiin, joista ne johdetaan analyysin perusteella 
valittuihin puhdistuslaitteistoihin.  
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Kuva 5. Vesilaitoksen prosessin havainnollistamiskuva (Ekokem) 
 
Kuva 6. Haihdutuslaitoksen prosessin havainnollistamiskuva (Ekokem) 
Laitosvastaanotto vastaanottaa kaiken Ekokemille tulevan vaarallisen jät-
teen, lajittelee sen jatkokäsittelyä varten sekä ottaa tarvittavat näytteet la-
boratoriotutkimuksia varten. Laitosvastaanottoon tuodaan kiinteä pakattu- 
ja irtojäte sekä nestemäinen poltettava jäte. 
 
Korjaamolla suoritetaan kunnostus- ja huoltotöitä. Riihimäen laitosalue 
on toiminnassa kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä, joten korjaamo 
on tärkeässä roolissa toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 
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Laboratorio analysoi jätteistä otetut näytteet. Näiden analyysien pohjalta 
päätetään mikä on oikea käsittelyprosessi kyseiselle jätteelle. 
 
Hallintorakennus sijaitsee Ekokemin laitosalueen laidalla. Sinne on sijoi-
tettu kokoustilat, henkilöstöruokala sekä toimistotilat. 
 
Erikoiskaatopaikalle sijoitetaan vaarattomimpaan mahdolliseen muotoon 
saatettu jäte, kuten voimaloiden ja polttolaitoksen kuona. 
 
 
Kuva 7. Riihimäen laitosalue vuonna 2013 
3 MUUTOKSENHALLINTA 
Muutoksenhallinta lähtee liikkeelle muutostarpeesta. Muutos voi olla fyy-
sinen, esimerkiksi prosessimuutos tuotantolaitoksella, tai vaikkapa muutos 
toiminta- tai menettelytavassa. Muutokset voivat myös koskettaa molem-
pia osa-alueita. Tärkein muutoksenhallinnan aspekti on turvallisuus. En-
nen muutoksen suorittamista tulee tehdä asianmukainen tarkastelu, jossa 
arvioidaan muutoksen vaikutukset turvallisuuteen, ympäristöön ja ihmi-
siin. Tärkeää on myös muutoksesta tiedottaminen kaikille asianomaisille 
ja muutoksen dokumentointi. Muutoksen yhteydessä on toiminnanharjoit-
tajan huolehdittava mm. myös käyttöhenkilökunnan koulutuksesta. Näin 
taataan turvallinen ja oikea toiminta. 
3.1 Suunnittelu 
Muutosten suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon monia asioita. 
Muutoksen suuruus ei saa vaikuttaa muutoksenhallintaprosessin läpi-
käymiseen, vaan kaikki muutokset laajuudestaan huolimatta käsitellään 
samanarvoisina, vaikka suuret muutokset vaativatkin pieniä enemmän tar-
kastelua. Pieneltäkin tuntuvalla muutoksella voi olla suuria vaikutuksia. 
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Aluksi pitää kartoittaa mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä muutoksen 
suorittamiseksi. Kuka muutoksen suunnittelee, kuka toteuttaa, kuka tarkas-
taa ja hyväksyy? Miten muutos vaikuttaa muun laitoksen toimintaan ja ai-
heuttaako muutos tarvetta uusille toimintatavoille. Muutosprojektin alku-
vaiheessa onkin tärkeää selvittää, mitkä lait ja asetukset sekä viranomais-
ten ja tarkastuslaitosten ohjeet ja standardit tulee ottaa huomioon. 
 
Suunnitelman voi laatia konsernin oma suunnitteluosasto tai projekti voi-
daan antaa siihen erikoistuneen suunnittelutoimiston hoidettavaksi. Suu-
rissa projekteissa on suositeltavaa käyttää suunnittelutoimistoa, koska lai-
toksen muutossuunnittelu ja rakentaminen on monimutkainen projekti. 
Usein kuitenkin tarvitaan sekä oman henkilöstön että suunnittelutoimiston 
työpanosta, sillä oma henkilökunta tuntee parhaiten prosessit ja toiminta-
mallit. 
 
Muutosprojektin vaiheet voidaan esimerkiksi jakaa kolmeen ryhmään. 
Selvitysvaiheessa toteutetaan alustava suunnittelu, selvitetään mitä tek-
niikkaa muutos edellyttää ja mitkä ovat niiden taloudelliset rasitteet ja va-
litaan näistä paras vaihtoehto. Perussuunnitteluvaiheessa tarkastellaan tur-
vallisuutta, muutosympäristöä ja kokonaiskustannuksia sekä aikataulutusta 
ja laajuutta. Toteutussuunnittelussa projekti aloitetaan ja siitä tehdään pro-
jektisuunnitelma, alustavaan suunnitelmaan tehdään tarpeelliset muutokset 
ja se hyväksytään, tehdään hankinnat ja projekti toteutetaan.  
 
Työturvallisuuslaissa on määritelty suunnittelijaa koskevat velvollisuudet 
toimeksiannosta luovutettavaan suunnitelmaan. Velvollisuuksien piiriin 
kuuluvat mm. työympäristön rakennetta, työ- ja tuotantomenetelmiä, ko-
netta tai työvälinettä koskevat suunnitelmat. Suunnittelun alusta lähtien tu-
lee ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat ja arvioida niitä jatkuvasti. 
Suunnittelun edetessä uusien muutosten tekeminen tai periaatteellisten 
ratkaisujen muuttaminen rajoittuu, huolimatta niiden turvallisuutta paran-
tavasta vaikutuksesta.(USVA Suunnittelijan rooli prosessilaitoksen turval-
lisuuden varmistamisessa 2012, 13.) 
 
Suunnittelun aikana prosessikaaviot ja piirustukset ovat jatkuvan muutok-
sen alla. Tämän johdosta suunnitteluprojektin muutoksenhallinnan tärkeys 
korostuu. Muutostarpeita ja niiden välttämättömyyttä sekä hyödyllisyyttä 
on harkittava tarkasti. Muutoksen vaikutukset on syytä kartoittaa, sillä yk-
sittäisen suunnittelijan näkökulma ei aina takaa muutoksen turvallisinta ja 
hyödyllisintä toteutusta. Välttämättömyyden tai hyödyn arvioimisen tuli-
sikin perustua useamman henkilön näkökulmaan, jolloin voidaan löytää 
tehokkaampi ja turvallisempi tapa toteuttaa muutos. Muutoksen vaikutus 
jo tehtyyn työhön ja riskianalyyseihin tulisi arvioida analysoinnin yhtey-
dessä.(USVA Suunnittelijan rooli prosessilaitoksen turvallisuuden varmis-
tamisessa 2012, 74.) 
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3.2 Turvallisuus osana muutoksenhallintaa 
 
”Turvallisuus ei synny itsestään, vaan se on tehtävä. Turvallisuus ei myös-
kään ole pysyvä asia, joka voidaan kerran suunnitella ja ”käyttöönottaa” ja 
sen jälkeen unohtaa – se on luotava päivä päivältä uudestaan.” – Mikko 
Kivimäki, Rautaruukin toimitusjohtaja vuonna 2002. (Työ & Hyvinvointi, 17.) 
 
Jo suunnitteluvaiheessa kohteen tapaturma-, onnettomuus-, ympäristö- ja 
omaisuusriskit tulisi tunnistaa käyttäen soveltuvia systemaattisia riskiana-
lyysimenetelmiä. Projektin koko määrittelee tarkastelutavan, joka on suu-
rissa projekteissa yleisessä käytössä oleva ja hyväksi havaittu kemiallisten 
prosessien HAZOP-tarkastelu ja pienimmissä projekteissa hieman rii-
sutumpi tarkastelumalli. Mikään ei estä tekemästä HAZOP-tarkastelua 
pienimmissäkin projekteissa jos se koetaan tarpeelliseksi, mutta raskauten-
sa ja resursoinnin vuoksi siitä sovelletaan supistetumpaa tarkastelumallia. 
 
PI-kaaviot sekä prosessi- ja ajotapakuvaukset, joissa esitetään muun muas-
sa prosessin toiminta sekä lukitus- ja hälytysperiaatteet kaavioina ja teks-
timuodossa ovat turvallisuuden kannalta merkittävässä roolissa. Sähkö- ja 
automaatiosuunnittelua varten näissä dokumenteissa kuvataan säätöpiirien 
ja laitteiden toiminta. Huomioon on otettava myös turvallisuusvaatimukset 
ja poikkeustilanteet. (USVA Suunnittelijan rooli prosessilaitoksen turvalli-
suuden varmistamisessa 2012, 66.) 
 
Turvallisuutta koskevat määräykset annetaan joko viranomaistaholta, tar-
kastuslaitoksilta tai standardeista. Niissä otetaan kantaa muun muassa pa-
loturvallisuuteen, käyttöturvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen. 
 
Turvallisuuteen liittyviä standardeja: 
- Paloturvallisuus SFS-ICS-ryhmä 13.200 
- Koneiden käyttöturvallisuus SFS –käsikirjat 93-1 – 93-18 
- Ympäristöasioiden hallinta SFS-EN-ISO14000 -sarja  
3.2.1 Poikkeamatarkastelu (HAZOP) prosessiriskien tunnistamisen työkaluna 
Poikkeamatarkastelun tarkoituksena on etsiä tarkasteltavasta järjestelmästä 
tilanteita, joissa toimintasuureet voivat poiketa normaaliarvoistaan. Kes-
keisiä suureita ovat virtaus, lämpötila, paine, pH, kemiallinen koostumus 
jne. Tarkastelu suoritetaan suureisiin muodostettujen poikkeamien avulla, 
esimerkiksi: korkea paine, ei virtausta, matala pinta jne. Poikkeamien 
avulla etsitään analysoitavan järjestelmän kaikki kuviteltavissa olevat 
muutokset. Tämän jälkeen selvitetään muutosten syyt ja niiden aiheutta-
mat seuraukset. Rajoituksia aiheutuu kuitenkin suurehkosta resurssitar-
peesta varsinkin tehtäessä poikkeamatarkastelu PI-kaavioiden perusteella. 
Analyysi ei myöskään kata kaikkia eri riskityyppejä. 
 
Poikkeamatarkastelun laatiminen edellyttää selkeää resursointia, jotta ko-
ko kohteen laajuus ja monimutkaisuus käyvät ilmi. Tarkasteltaessa proses-
silaitosta systemaattisesti, tarvitaan hyvän ammattitaidon lisäksi merkittä-
vää työpanosta tarkastelijoiden osalta. Luotettavien tuloksien ja todellisen 
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hyödyn saaminen laitoksen turvallisuuden ja käyttövarmuuden kehittä-
miseksi onnistuu kun nämä kriteerit täyttyvät. 
 
Eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä suorittaa poikkeamatarkaste-
lun puheenjohtajan ohjaamana. Puheenjohtajalta edellytetään kokemusta 
poikkeamatarkastelujen laadinnasta ja muilta ryhmän jäseniltä hyvää koh-
delaitoksen toiminnan tuntemusta. Poikkeamatarkastelun pohjana käyte-
tään kohdelaitoksen teknisiä dokumentteja, kuten virtaus- ja PI-kaavioita, 
layout-piirustuksia, teknisiä esittelyjä sekä käyttö- ja toimintaohjeita.(VTT 
riskianalyysit – poikkeamatarkastelu HAZOP.) 
3.3 Dokumentointi 
Dokumentointiprosessi aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa. Valmiit proses-
sikaaviot toimivat muutoksia tehtäessä suunnitelmien pohjana, sillä niistä 
on helppo arvioida mikä on muutoksen vaikutus muuhun prosessiin ja mi-
tä tarvitaan muutoksen suorittamiseksi. On kuitenkin muistettava, että en-
nen kuin itse fyysinen muutos on suoritettu, ei prosessikaavioita tai muita 
dokumentteja, joita on päivitetty muutokseen liittyen, saada ottaa käyt-
töön. 
 
Suunnittelutyön dokumentointi keskittyy siihen mitä on suunniteltu. Toi-
mivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi tulisi välittää tieto myös siitä, 
miksi on suunniteltu näin. Suunnittelutyön dokumentoinnissa ja tiedon 
siirtämisessä toisille suunnitteluosapuolille ja myös tuleville käyttäjille tu-
lisi tarvittavassa laajuudessa välittää perusteet tehdyille ratkaisuille sekä 
ratkaisuja koskevat rajoitukset ja mahdolliset heikkoudet. Näiden tietojen 
puuttuminen voi aiheuttaa häiriöitä ja myös onnettomuusriskejä esimer-
kiksi kohteeseen liittyvien muutostöiden yhteydessä tai käytettäessä suun-
nittelua jonkin vastaavan kohteen suunnittelun pohjana.( USVA Suunnitte-
lijan rooli prosessilaitoksen turvallisuuden varmistamisessa 2012, 74.) 
 
Dokumentoinnissa tulee ottaa huomioon myös se, että prosessinmuutokset 
eivät koske ainoastaan PI-kaavioita, vaan myös kaikkia dokumentteja, 
joissa kyseinen prosessin osa-alue esiintyy, kuten erotussuunnitelmissa, 
käyttöohjeissa sekä laitevalmistajien dokumenteissa. 
3.4 Tiedottaminen ja koulutus 
Tehdyistä muutoksista on tärkeää tiedottaa kaikille asianomaisille henki-
löille. Tiedottaminen on tehtävä joko ennen muutosta, jos se on tarpeellis-
ta, mutta viimeistään heti muutoksen tekemisen jälkeen. Tiedottamisessa 
on käytävä ilmi kaikki yksityiskohdat, joihin muutos vaikuttaa. Lisäksi 
tiedotus on tehtävä tavalla, joka varmistaa informaation kulun koko henki-
löstölle. 
 
Mikäli tehdyt muutokset vaativat henkilöstön perehdyttämistä uuteen pro-
sessiin, uuden toimintamallin käyttöönottoon tai niiden vaikutukseen osa-
na suurempaa kokonaisuutta tulee koulutus järjestää ennen työskentelyn 
jatkumista tai aloittamista. 
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Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työnteki-
jälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn 
tai tehtävän aloittamista. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan 
työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työväli-
neisiin ja niiden oikeaoppiseen käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. 
Työntekijälle tulee myös antaa opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaaro-
jen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan 
vaaran tai haitan välttämiseksi.(Työturvalaki 14 §.) 
4 MUUTOKSENHALLINNANTYÖKALUT 
4.1 Tietokannat 
Monilla konserneilla on hallussaan valtavat määrät dokumentoitua infor-
maatiota. Tällaisen tietomassan hallinta vaatii omat työkalunsa ja säilytys-
tilansa, joka on varmuuskopioitavissa.   
 
Tietokannat ovat ohjeiden, piirustusten ja muiden dokumenttien arkistoi-
miseen ja jakamiseen oiva apuväline. Tietokantaohjelmasta riippuen tal-
lennetut dokumentit ovat kaikkien saatavilla ja luettavissa, joissain ta-
pauksissa myös muokattavissa. Kunhan tietokantaa pidetään ajan tasalla, 
viimeisimmät dokumentit kuten turvallisuus- ja käyttöohjeet ovat aina saa-
tavilla. Tämä edesauttaa turvallista työskentelyä.  
4.2 Ohjeet ja lomakkeet 
Muutoksenhallintaprosessi pyritään pitämään vakioituna toimintamallina 
annetuilla ohjeilla. Ohjeita voivat olla muun muassa kemikaali- ja käyttö-
turvallisuusohjeet, palo- ja työsuojeluohjeet, sekä muut menettelyä ja toi-
mintaa ohjaavat ohjeet. Ohjeet siitä, miten riskiarvio tai turvallisuus-
selvitys pitää suorittaa, voivat olla lomakemuodossa, jolloin menettely ja 
läpikäytävät kohdat suoritetaan ennalta määritetyn kaavan tai mallin mu-
kaisesti. Ohjeet voivat tulla työnantajalta, viranomaistaholta tai joltakin 
muulta viralliselta taholta. Ohjeiden laadinnassa on otettava huomioon 
lain, turvallisuuden ja toteutettavuuden tuomat vaatimukset. 
4.3 PI-kaavio 
PI-kaavio eli putkitus- ja instrumentointikaavio (kuva 8) on prosessia ku-
vaava virtauskaavio, johon on lisätty tietoja prosessin mittaus- ja ohjaus-
toiminnoista. Kaaviota käytetään automaatiosuunnittelussa, prosessia kos-
kevia muutoksia tehtäessä ja kunnossapitotoiminnassa. Ennen kaikkea PI-
kaaviosta hahmottaa prosessin ja sen sisältämän automaation kokonaisku-
van. (Kippo & Tikka 2008, 90-91.) 
 
PI-kaavio tulee englanninkielen sanoista Piping and Instrumentation dia-
gram (P & ID) ja siinä näkyvät toimilaitteet, instrumentit, putkitukset, 
venttiilit ja sovitteet, niiden järjestely sekä tunnisteet. (Sinnott, R. K. 2005, 194.) 
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Kuva 8. Aimo Pere: Koneenpiirustus 1 & 2 S.13–33. Esimerkki PI-kaaviosta 
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4.3.1 Tarkoitus 
PI-kaavio on prosessin toimintamalli. Se on ennen kaikkea suunnittelutyö-
kalu, jonka pohjalta tehdään erotus- ja muutossuunnitelmat. Lisäksi PI- 
kaaviota voidaan hyödyntää seisakkisuunnittelussa ja riskianalyysejä laa-
dittaessa.  
 
PI-kaavion tarkoitus on antaa tietoa prosessin ja käyttöhyödykejärjestel-
mien teknisistä ratkaisuista ja olla pohjana laitteiden jatkosuunnittelulle, 
esittää laitteiden, putkien, putkivarusteiden, haaroitusten, supistusten, inst-
rumenttien ja muiden prosessiin kuuluvien komponenttien sijainti toisiinsa 
nähden sekä antaa perustiedot putki-, instrumentointi-, sähkö- ja asennus-
suunnitelmien laatimista varten. Lisäksi se toimii pohjana kustannusarvi-
oiden teolle, auttaa suunnittelu-, asennus-, kunnossapito- ja käyttöhenki-
löstöä perehtymään prosessiin sekä on osana prosessin käyttöohjetta. Se 
on käytännön työkalu mm. tarkastaville viranomaisille, työturvallisuus-
määräysten laatijoille sekä prosessin käyttäjille. (PSK Standardisointi PSK 
3603, 2.) 
4.3.2 PI-kaavion tietosisältö 
PI-kaavio on prosessin yksityiskohtainen tietosisältö kaaviomuodossa. Se 
rajataan aiheen mukaan joita ovat mm. prosessi-, käyttöhyödyke- ja laite-
pakettikaaviot esimerkiksi kompressorin voitelujärjestelmä. Prosessiolo-
suhteita ja virtausmääriä ei normaalisti esitetä PI-kaaviossa. 
 
PI-kaaviossa esitetään: 
- Kaikki prosessilaitteet varolaitteet mukaan luettuna. 
- Laitetunnukset ja prosessilaitteiden nimet  
- Päälaitteiden päämitat tai kapasiteetti ja periaatteellinen rakenne. 
- Laitteen yhteet mahdollisuuksien mukaan numeroituina tai muuten lai-
tekuvien pohjalta yksilöityinä 
- Laitteiden turvalliseen prosessista erottamiseen tarvittavat varusteet 
tunnuksineen 
- Laitteiden asennuskorkeudet tarvittaessa 
- Laitteiden kallistukset 
- Kaikki putket instrumenttiputkistoa lukuun ottamatta 
- Kaikki kuljetustiet kuten rännit ja suppilot tunnuksineen 
- Putkilinjatunnukset 
- Kaikki automaatti-,käsi ja suuntaventtiilit tunnuksineen mukaan lukien 
ilmastus- ja tyhjennysventtiilit 
- Putkivarusteet 
- Varusteen koko, jollei se ole sama kuin putkilinjalla, jossa se on. Koko 
on merkittävä, mikäli se muuten ei ilmene selkeästi esimerkiksi il-
maukset ja laitteisiin liittyvät venttiilit 
- Käyttöhyödykeliitynnät. Alueen käyttöhyödykeputkistot ja käyttö-
hyödykejärjestelmien jakelukaaviot piirretään erillisinä kaavioina 
- Putkiston lämpösaatot 
- Tulevien ja lähtevien virtojen osoitteet virtaavien aineiden tunnuksi-
neen ja tarvittaessa, missä kaaviossa linja jatkuu 
- Putkiluokka- ja muut rajat 
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- Hankintarajat tapauksissa, joissa saattaa syntyä epäselvyyksiä 
- Kaikki Prosessin putkelle asettamat toimivuusehdot, jotka aiheuttavat 
toimenpiteitä putki- tai rakennussuunnittelussa, kuten minimi pys-
ty/vaakasuora osuus tai ei kaasu/nestetaskuja. 
- Venttiilin auki-kiinni-asento normaalitilassa, silloin kun sillä on eri-
tyistä merkitystä 
- Supistukset ja niiden koot nimelliskokoina ilmaistuina, esimerkiksi 
150x100. Mikäli epäkeskeisen supistusajan asento on oleellinen, on se 
myös näytettävä 
- Putkiston kaltevuus: Merkitään viettosuunnat kohteissa, joissa tyhjen-
nysventtiilien lisääminen ei ole riittävä. Esimerkiksi kosteat höngät, 
sakkaiset nesteet ja vapaavirtausputket 
- Näytteenottokohdat ja näytteen palautus, myös analysaattorit 
- ”hanhenkaulojen” ja vesilukkojen korot tai korkeudet 
- Erityistiedot, esimerkiksi jokin putkiosuus on minimoitava 
- Huomautukset erityisesti asioista, joita ei voi piirtää esim. venttiili lä-
hellä mittaria 
- Säätölaitteet ja piirit 
- Mittauspisteet, -kojeet ja – laitteet 
 
Samaa asiaa ei saa esittää kuin yhdessä kaaviossa. Mikäli selvyyden vuok-
si saman asian esittäminen useammassa kaaviossa on kuitenkin tarpeen, 
voidaan se tehdä katkoviivoin toisessa kaaviossa. (PSK Standardisointi 
PSK 3603, 3-4.) 
 
PI-kaaviot laaditaan standardin SFS-EN ISO 10628 mukaan. 
 
4.3.3 Piirrosmerkit ja laitetunnukset 
 
Piirrosmerkit ja laitetunnukset ovat usein laite- tai laitostoimittajan käyt-
tämän insinööritoimiston standardin mukaisia. Esimerkiksi: PI-kaavion 
laadinnassa käytetään standardin PSK 3601 sähköisessä muodossa olevaa 
symbolikirjastoa, joka on eurooppalaisen ja kansainvälisten standardien 
mukainen. (PSK Standardisointi PSK 3603, 6.)  
 
Mikäli symbolikirjastosta ei löydy tarkoitukseen sopivaa merkkiä, voidaan 
laitteesta käyttää yleiseen käyttöön vakiintunutta merkkiä tai merkkiä joka 
hyvin symboloi kyseistä laitetta. 
 
Isot laitteet kuten kaasupesurit tai uunit on pyrittävä piirtämään oikean 
muotoisina ja näyttämään niiden sisällä olevien osien muoto ja sijainti, 
mikäli se on prosessin kannalta oleellista. 
 
Numeroinnissa numerot 01…49 on varattu SFS-EN ISO-standardin piir-
rosmerkkien koodaukseen, numerot 50…89 on varattu PSK 3601-
standardissa tehtyjä täydennyksiä varten ja numerot 90…99 yksityiskoh-
taisille lisäyksille. Esimerkiksi koodi 1451 on ryhmässä 14 ”Pumput” ole-
va letkupumppu.  
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Kuvassa 9. piirrosmerkit ovat kuvaavia ja niiden koko määräytyy apupis-
teiden mukaan. Apupisteiden väli on 2,5 mm. 
 
Seuraavat viivaleveydet ovat sallittuja: 
- ääriviivat 0,5 mm 
- sisäosat 0,25 mm 
 
Laitetunnus eli positio on prosessin komponentin tunnistetieto. PI-
kaaviosta löytyvä laitetunnus vastaa kentältä löytyvää tunnusta. Näin, esi-
merkiksi kunnossapidon, on helpompi tunnistaa korjattavaksi, vaihdetta-
vaksi tai tarkistettavaksi määrätty laite. Laitetunnukset auttavat myös pro-
sessin erotuksessa löytämään erotussuunnitelmassa määritellyt laitteet. 
 
Laitetunnus on muotoa: 
 
mmXXnn 
 
missä: 
 
mm = Laitostunnus tarvittaessa, tässä esimerkissä kaksi numeroa 
XX = Laitetunnuksen karjainosa kahdella kirjaimella. 
nn = Järjestysnumero, tässä esimerkissä kaksi numeroa. 
 
Esimerkiksi: Jätevesipumppu 10PU19 tai Päiväsäiliö 10TK10 
 
PSK 3603-standardin mukaisia laitetunnuksia on esitetty taulukoissa 1. ja 
2. 
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Kuva 9. PSK Standardisointi PSK 3601 mukaisia piirrosmerkkejä. 
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Taulukko 1. Laitetunnuksia PSK 3603 standardista. 
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Taulukko 2. Laitetunnuksia PSK 3603 Standardista. 
 
4.3.4 PI-kaavioiden vaikutus turvallisuuteen  
Koska turvallisuus on tärkein tekijä kaikessa toiminnassa ja PI-kaavio on 
työkalu, jonka pohjalta tehdään kaikki huolto- ja muutostyösuunnittelu, on 
tärkeää että ne ovat aina ajan tasalla. 
 
PI-kaavioita hyödynnetään esimerkiksi tapauksissa, joissa joudutaan li-
säämään putkistoon uusia komponentteja, kuten esimerkiksi venttiileitä ja 
suodattimia. PI-kaavion avulla voidaan erotukset suorittaa asianmukaises-
ti, jotta työturvallisuutta ei työtä suoritettaessa vaaranneta. Erotussuunni-
telmalla, joka pohjautuu PI-kaavioon, varmistetaan se, että työkohteen 
erotus on suoritettu asianmukaisesti ja luotettavasti. 
 
Jos taas putkistoihin tehdään muutoksia, joita ei jostain syystä päivitetä PI-
kaavioihin, saattaa tämä johtaa siihen, että väärää ainetta pääsee kulkeu-
tumaan väärään paikkaan. Tällöin saattaa syntyä tuotantotappiota tai jopa 
henkilövahinkoja. 
 
Putkilinjat ja toimilaitteet, jotka on jo poistettu käytöstä, voivat aiheuttaa 
vaaratilanteita jos niihin luotetaan esimerkiksi varakäyttötilanteissa. Täl-
löin laitoksen toiminta ja turvallisuus voivat vaarantua, jos vaikkapa sam-
mutus- tai jäähdytysvettä ei olekaan saatavilla tarpeen vaatiessa. 
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Esimerkki 1: Virheellinen PI-kaavio johti kuolemaan kun tiivistyskaasua 
tuottavassa typpilinjassa oleva suodatinkotelo repesi asentajan ollessa pai-
neistamassa systeemiä. Käyttäjään osuneet lieriömäisestä kotelosta (pituus 
360mm ja halkaisija 100mm) lentäneet palaset aiheuttivat kuolemaan joh-
taneet vammat. Tutkimuksissa paljastui, että suodatinkotelon repeäminen 
johtui kotelon ylipaineistamisesta kolme kertaa sen suunnittelupainetta 
suuremmaksi.(VTT – Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöön-
otossa, 10.)  
 
Esimerkki 2: Esimerkki prosessikaavion merkityksestä on kolmen vuoden 
takainen vesikriisi Nokialla. Siellä kaupungin vesilaitoksella avattiin va-
hingossa puhtaan juomaveden ja kiintoaineksesta puhdistetun jäteveden 
yhdistävä venttiili. Venttiilin kautta jätevettä pääsi sekoittumaan juomave-
teen ja tuhannet sairastuivat. Hyvän prosessikaavion huolellisella tarkaste-
lulla riskiventtiili olisi voitu huomata ajoissa. (Tekniikan tuoteuutiset 
2011, 32.) 
4.4 Mallinnusohjelmat 
Mallinnusohjelmien tarkoitus osana muutoksenhallintaprosessia on doku-
mentoida prosessiin tehdyt muutokset piirustuksiin ja malleihin. Lisäksi 
mallinnusohjelmien omat symboli-kirjastot edesauttavat pitämään yhtenäi-
sen linjan dokumenttien tietosisällöstä.  
 
Mallinnusohjelmia, kuten AutoCAD, Vertex tai Creo Parametric, käyttä-
vät pääsääntöisesti suunnittelijat, mallintajat, piirtäjät tai dokumentoijat 
suunniteltaessa uutta tai päivitettäessä vanhaa. Käyttäjällä on oltava tarvit-
tava tuntemus ohjelmasta ja laadittavien dokumenttien standardisoinnista, 
esimerkiksi PI-kaaviota koskeva yleisohje SFS-EN-ISO 10628. 
 
AutoCAD on näistä käytetyin mallinnusohjelma, universaaliutensa sekä 
monimuotoisuutensa takia. Lisäksi ohjelmaan on saatavilla lisäosia, sekä 
eri osa-alueisiin, kuten PI-kaavioihin, erikoistuneita ohjelmisto-
ja(AutoCAD P&ID). 
5 MUUTOKSENHALLINNANTYÖKALUT EKOKEMILLÄ 
Ekokemillä on käytössään muutoksenhallinnantyökaluja, joilla helpotetaan 
muutoksenhallintaprosessia ja taataan muutoksen edellyttämät laatuvaati-
mukset. Näitä ovat muun muassa erilaiset ohjeistukset, muutosrekisteri, 
tietokannat ja mallinnusohjelmat. Ohjelmat eivät ole yksinomaan muutok-
senhallintaan räätälöityjä, vaan niihin on saatettu lisätä ominaisuuksia sen 
helpottamiseksi. 
5.1 Lotus Notes 
IBM Lotus Notes on ohjelmisto, jonka päätoiminnot keskittyvät sähköpos-
tin, erilaisten applikaatioiden ja henkilöiden välisen yhteistoiminnan ym-
pärille. Nykyisin IBM Notes tarjoaa käyttäjälleen sähköpostin, kalenterit, 
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syötteet, pienoisohjelmat, viestityksen ja sosiaaliset kanavat. Merkittäviin 
piirteisiin kuuluu myös asiakirjojen hallinta. Yhtiön asiakirjat ovat helpos-
ti kaikkien saatavilla.  
 
Ekokemillä Lotus Notes on toimintajärjestelmän perusta. Se sisältää kaik-
ki toimintajärjestelmää koskevat ohjeet ja suuriosa Ekokemin dokument-
tien hallinnasta tapahtuu myös Notesin avulla. Lisäksi konsernin sähkö-
posti ja ilmoitustaulu, joka on eräänlainen tietokantojen navigointityökalu, 
ovat tärkeitä Notesin ominaisuuksia. 
 
Muutoksenhallinnan kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa 
Muutosrekisteri ja toimintaohjeet esimerkiksi riskiarvioihin. Näitä tarvi-
taan osana muutoksenhallintaprosessia ja projektin dokumentointia. 
5.1.1 Muutosrekisteri 
Muutosrekisteri, joka löytyy Ekokemin Notes-tietokannasta, on muutok-
senhallintatyökalu, johon kerätään muutoksen kannalta tärkeät tiedot. Tie-
dot kirjataan rekisteriin ja asianomainen henkilö tarkastaa, että toimenpide 
on suoritettu ja hyväksyy kohdan. Kun kaikki kohdat on läpikäyty, voi-
daan muutosrekisteri hyväksyä kokonaisuudessaan. 
 
Muutosrekisteri sisältää kuvauksen tehtävästä toimenpiteestä ja siitä miten 
se vaikuttaa toimintaan ja turvallisuuteen. Lisäksi Muutosrekisteri sisällyt-
tää riskiarvioinnin ja laadunvarmistusjärjestelmän. Muutosrekisteriin täy-
tetään sisältääkö muutos painelaitteita tai vastaavia ja mihin kuviin muutos 
vaikuttaa. Myös muutoksen tarkastus ja käyttöön hyväksyminen löytyvät 
Muutosrekisteristä. 
 
Muutosrekisteriin tulisi kirjata kaikki laitosalueella tapahtuvat muutokset. 
Tällä varmistetaan, että muutokset tulee dokumentoitua järjestelmään. 
Muutosrekisteri toimii myös muistilistana, että kaikki muutoksen vaatimat 
kohdat tulee läpikäytyä. 
5.1.2 Muutoksenhallintaa koskevat ohjeet 
Muutoksenhallintaa koskevat ohjeet, löytyvät Lotus Notes tietokannasta. 
Näitä ovat esimerkiksi laadunvalvonnan ohjeet, kuten riskienhallintaohje. 
Myös muut oleelliset dokumentit kuten järjestyssäännöt, käytännöt, lait, 
luvat, viranomaismääräykset, organisaation turvallisuusasiat, palosuojelu, 
pelastussuunnitelmat, riskiarviot, turvallisuusselvitys ja -suunnitelmat sekä 
työsuojeluasiat löytyvät Notesin tietokannasta. 
5.2 M-Files 
M-Files on sisällönhallinnan työkalu. Se ei sisällä kansiorakenteita, vaan 
ohjelma lajittelee asiakirjat tietosisällön perusteella hakemistoihin. Näin 
kaikki tieto voidaan helposti hakea yhdestä suuresta metatietokannasta. M-
Files sisältää versionhallintatyökalut, joiden avulla löydetään uusimmat ja 
ajantasaisimmat tiedostot tai tiedostojen edelliset versiot. Tiedostojen ja-
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kaminen onnistuu myös helposti kaikkien käyttäjien kesken. Ohjelmaan 
voidaan määrittää luku- ja kirjoitusoikeudet. M-Files on sähköinen arkisto, 
josta löytyvät kaikki toiminnan kannalta oleelliset tiedostot. 
 
M-Files on Ekokemillä ensisijaisesti teknisen tiedon hallintaan tarkoitettu 
tietokanta. Tieto haetaan, joko hakusanoilla tai selaamalla valmiiksi määri-
teltyjä näkymiä pitkin, jotka muodostavat kansiomaisen rakenteen (kuva 
10). Tietoa voidaan hakea tiedostojen nimistä, sisällöstä, jopa CAD-
kuvien sisältä. 
 
 
Kuva 10. M-Files näkymä tietokoneelta 
5.2.1 M-Filesin ”Tekninen arkisto” 
Teknisessä arkistossa (kuva 11) on viimeisimmät versiot piirustuksista se-
kä kaikki olemassa olevaan infrastruktuuriin liittyvät tekniset dokumentit, 
kuten huolto-ohjeet sekä turvallisuus- että ympäristöohjeet.  
 
Turvallisuusasiakirjat ja riskiarviot, seisokkisuunnitelmat, erotussuunni-
telmat, instrumenttien positiot, laitos-standardit, piirustukset kuten PI-
kaaviot ja muut dokumentit löytyvät kaikki Teknisen arkiston alta. 
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Kuva 11. M-Files Teknisen arkiston näkymä 
 
Kuva 12. M-Files:sta voidaan myös hakea tietoa näkymien tai tiedostojen sisältä 
5.2.2 Projektidokumentit 
Uusien prosessien ja laitosten suunnittelu tapahtuu ”Projektidokumentit”-
varastossa. Sinne tallennetaan suunnittelijoilta tulevat piirustukset, joita ei 
ole vielä rakennettu tai liitetty olemassa oleviin prosesseihin.  
5.2.3 Piirustusten hallinta M-Files-ympäristössä 
Uuden suunnittelu tapahtuu aina ”Projektidokumentit”-varastossa. Muutet-
taessa vanhoja prosesseja, voidaan tarvittaessa käyttää ”Teknisen arkiston” 
dokumentteja suunnittelun pohjana. Suunnitelmat eivät saa kuitenkaan nä-
kyä ”Teknisen arkiston” puolella. 
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Piirustusten muokkaaminen tapahtuu varaamalla ”Teknisen arkiston” kuva 
muokattavaksi. Tällöin viimeisin versio kuvasta jää M-Filesiin vain luku-
muotoon. Päivitettyihin kuviin tulee merkitä muutoskenttään revisionume-
ro ja sanallinen kuvaus tehdystä muutoksesta. Lisäksi on suositeltavaa 
merkitä nuolin muutetut kohdat. 
 
Jos suunnittelu ja muutostyöt kestävät pitkään, on hyvä varata dokumentti 
”Teknisen arkiston” puolelle muokattavaksi ja siirtää piirustus ”Projekti-
dokumentit”-varastoon. Piirustus kopioidaan ja siirretään uuteen doku-
menttivarastoon. Jos piirustus on jo jonkun muun henkilön varaama ja sii-
hen on tehtävä muutoksia, tulee ottaa yhteys piirustuksen varanneeseen 
henkilöön. 
 
Piirustus palautetaan muokkauksesta kun asennustyö on tehty mahdolli-
simman pienellä viiveellä. 
 
Tarkemmin aiheesta liitteessä ”Ohje piirustusten hallintaan M-Files-
ympäristössä” 
5.3 Artturi 
Solteqin kehittämä Artturi on kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä. 
Sen avulla hallitaan kunnossapitotöitä ja -kohteita. Perusominaisuuksiin 
kuuluu töiden, kohteiden ja materiaalien hallinta. Lisäominaisuutena on 
saatavissa myös osto- ja myyntitoiminnot. 
 
Ekokemillä Artturi on pääsääntöisesti kunnossapidon työkalu, josta kun-
nossapidon työnjohtaja pystyy tarkastamaan tilatut, keskeneräiset ja val-
miit työt. Työtilaukset huoltoihin, korjaustöihin tai muutostöihin tehdään 
Artturin kautta. Työtilaus vastaanotetaan ja kun työ on tehty, se kuitataan 
suoritetuksi.  
 
Muutoksenhallinnan kannalta Artturi tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa, 
koska muutostyö on suoritettu, jotta päivitetyt dokumentit muutokseen liit-
tyen voidaan tuoda Tekniseen arkistoon. 
5.4 AutoCAD ja DWG TrueView 
AutoCAD on osa Autodesk-ohjelmistosarjaa. Se on 2D- ja 3D-
mallinnustyökalu suunnitteluun ja dokumentointiin. Ohjelmasta on saata-
villa useita eri versioita sekä laajennuksia, jotta se vastaa paremmin käyt-
täjänsä tarpeita. 
 
DWG TrueView on Autodeskin ilmainen dwg-tiedostojen katseluohjelma. 
Tällä ”stand-alone”-ohjelmalla voidaan tarkastella dwg- ja dfx-tiedostoja. 
DWG TrueView toimii ilman alkuperäistä AutoCAD-ohjelmaa. 
 
Ekokemillä DWG TrueView on yleisessä käytössä kaikilla, joilla ei ole 
AutoCAD lisenssiä ja joiden tarvitsee päästä lukemaan dwg-tiedostoja, 
kuten PI-kaavioita. 
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AutoCAD:iä Ekokemillä käyttävät pääsääntöisesti projekti-insinöörit ja 
muu AutoCAD-koulutuksen saanut henkilöstö tarpeen vaatiessa. 
6 MUUTOKSENHALLINTAPROSESSI EKOKEMILLÄ 
6.1 Muutostyö ja -suunnittelu 
Muutostyöprosessi lähtee liikkeelle, joko välittömästä muutoksen tarpees-
ta tai pitkäaikaisen suunnittelutyön pohjalta. Prosessi, miten muutokset 
viedään PI-kaavioihin, vaihtelee sen mukaan ehditäänkö muutosta suunnit-
telemaan etukäteen vai onko muutostyö välttämätöntä suorittaa heti. 
 
Jos muutostyö tehdään pitkäaikaisen suunnittelun pohjalta, käytetään M-
Filesin Projektidokumentit-varastoa viemällä Teknisestä arkistosta uu-
simman dokumenttiversion kopio Projektidokumentit-varastoon. Samalla 
varataan oikeus muuttaa esimerkiksi PI-kaavioita etukäteen ennen kuin it-
se fyysinen muutos on suoritettu. Muutoksia ei kuitenkaan tuoda Teknisen 
arkiston puolelle ennen kuin muutostyö on suoritettu. Teknisestä arkistosta 
löytyvät käytössä olevat PI-kaaviot ja muut oleelliset dokumentit. 
 
Jos muutos ei vaadi etukäteissuunnittelua, voidaan PI-kaavioiden muutok-
set suorittaa suoraan Teknisen arkiston kuviin. Kuva varataan muokatta-
vaksi ja kun muutokset kuvaan on tehty, se palautetaan muokkauksesta. 
 
Kaikki tehtävät muutokset tulisi kuitenkin kirjata huolimatta muutoksen 
laajuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Siksi Ekokemillä on käytössään 
Muutosrekisteri, johon PI-kaavioiden päivittäjän merkitsee mitkä kaaviot 
muutokseen liittyen on päivitetty, kenen toimesta ja koska. Tämä kuiten-
kin edellyttää sitä että kaikki muutostyö merkataan kyseiseen Muutosre-
kisteriin. Jos Muutosrekisterin laatii muutostyön suorittaja tai työnjohtaja 
osana muutosprosessia, varmistetaan, että PI-kaavioiden päivitystyöntekijä 
on ajan tasalla kaikista tehdyistä muutoksista. Samalla Muutosrekisteri 
toimii muutoksesta vastaavan muistilistana, että kaikki työn edellyttämät 
vaatimukset toteutuvat. 
6.2 PI-kaavioiden päivitystyö 
Muutoksesta vastaava vastaa siitä, että PI-kaaviot ja muutkin Muutosrekis-
terin kohdat ovat asianmukaisesti päivitetty. Kaavioiden päivittäminen 
suoritetaan aina varaamalla muutosoikeudet niin, ettei kukaan muu kuin 
päivitystyön suorittaja pääse muuttamaan muutostyön alla olevia PI-
kaavioita samanaikaisesti. Lopuksi päivitetyt PI-kaaviot viedään Tekni-
seen arkistoon, jossa ne ovat kaikkien asianomaisten saatavilla. Ekokemil-
lä kaikki muutokset PI-kaavioihin tehdään AutoCAD-ohjelmalla. 
 
Kun suunnitellaan tulevia muutoksia, joiden on määrä tapahtua esimerkik-
si vasta huoltoseisokissa, joka ajoittuu kuukausien päähän, ei aina ole 
mahdollista varata muutosoikeuksia koko ajanjaksoksi. Mikäli ennen 
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suunniteltua seisakkia tarvitseekin tehdä muutoksia PI-kaavioihin, joudu-
taan muutosoikeuksien varaus perumaan, jotta voidaan suorittaa tarvittavat 
muutokset. Piirustusten hallinta M-Files-ympäristössä ei nykyään mahdol-
lista kuvan eri osa-alueiden samanaikaista muokkaamista ns. online-
tilassa. Jotta muutos voidaan saattaa muokkauksen alla olevaan kuvaan, on 
otettava yhteyttä kuvan varanneeseen muokkaajaan ja keskusteltava hänen 
kanssaan muutoksen tuomisesta varattuun kuvaan. 
 
Itse päivitystyötä voidaan suorittaa ennen fyysisen muutostyön aloittamis-
ta tai muutostyön aikana tai sen jälkeen. Kuitenkin on muistettava, ettei 
PI-kaavion muutoksia viedä Tekniseen arkistoon ennen muutostyön suori-
tusta. Tällöin voidaan olla varmoja siitä, että PI-kaaviot ovat ajan tasalla ja 
paikkansapitäviä. Fyysisen muutostyön aikana voidaan PI-kaavioita kui-
tenkin päivittää, mikäli sillä on suurta merkitystä laitoksen toiminnan tai 
turvallisuuden kannalta. Tämä voi olla tarpeellista silloin, jos muutos on 
aikajaksoltaan pitkä esimerkiksi kuukausia tai vuosia ja laitos on toimin-
nassa muutoksen aikana. 
 
Muutokset, jotka koskevat toimilaitteita tai putkilinjoja, jotka näkyvät use-
ammassa kuin yhdessä PI-kaaviossa on päivitettävä kaikkiin kaavioihin. 
Helpoin tapa paikallistaa kaikki kuvat, joihin muutos tulisi päivittää, on et-
siä kuvia M-Files:sta kuvan toimilaitteiden ja putkilinjojen laitetunnusten 
eli positioiden avulla. Kuvia voidaan myös etsiä prosessialueittain, jos tie-
tää mihin prosessin alueeseen kyseinen muutos on suoritettu. 
 
7 KEHITYSKOHTEET 
Kehitettäviä kohteita muutoksenhallintaprosessin parantamiseksi kartoitet-
tiin Riihimäen laitosalueella haastattelujen, havaintojen ja yhteisen poh-
dinnan avulla. Jotta kehitysideoita pystyttäisiin kartoittamaan, laadittiin 
erillinen kyselylomake. Kyselylomake toimi haastattelun pohjana ja ohjasi 
haastateltavia tuomaan esille heidän havaitsemiaan kehityksen kohteita ja 
ideoita muutoksenhallintaprosessin parantamiseksi. Kyselylomake löytyy 
liitteenä. 
 
Kartoitus toi esille muutamia huomiota vaativia seikkoja, joita kehittämäl-
lä PI-kaavioiden päivittäminen, ja samalla myös muu muutoksenhallinta-
prosessi helpottuu.  
7.1 Henkilöstöresurssien riittävyyden varmistaminen 
Jotta toiminnan turvallisuuteen vaikuttavat dokumentit, kuten PI-kaaviot ja 
erotussuunnitelmat pysyvät sisällöllisesti ajan-tasalla niin, että ne täyttävät 
annetut kriteerit ja standardit, on niitä päivitettävä aina muutosprosessin 
yhteydessä. Suurissa konserneissa erilaisia teknisiä dokumentteja on val-
tava määrä ja niiden ajan-tasalla pitäminen on vaativa prosessi, joka edel-
lyttää tietämystä niin dokumentoinnista kuin itse prosessista, joita doku-
mentit koskevat. Tehtävä vaatii tekijänsä täyden huomion ja työt tulisi 
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rytmittää siten, että tarpeen esiintyessä tehtävä suoritetaan ensisijaisena 
työtehtävänä. Näin voidaan varmistaa työn edellyttämät laatuvaatimukset. 
 
Nykyisessä toimintamallissa teknisten dokumenttien päivittäminen on py-
ritty toteuttamaan useamman henkilön toimesta muiden työtehtävien ohes-
sa. Tämä on aiheuttanut ajoittain merkittävää työkuormitusta kyseisille 
henkilöille. Tällöin teknisten dokumenttien päivittäminen saattaa jäädä 
puutteelliseksi tai toteutuksen aikataulu ainakin viivästyy. 
 
Koska dokumentointi on aikaa vievää työtä varsinkin jos työnsuorittaja ei 
omaa riittävää rutiinitasoa ja joutuu jatkuvasti tarkastamaan, mitä laatu-
vaatimuksia kyseinen dokumentti edellyttää, on varsinkin suurempien do-
kumentointiurakoiden tekeminen haastavaa. Dokumenteissa on myös vai-
keaa pitää yhdenmukaista linjaa varsinkin PI-kaavioiden osalta, sillä piir-
täjien tyyleissä toteuttaa kuvat on jonkin verran variaatioita. 
 
Lisäämällä muutoksista vastaavien henkilöiden tietoisuutta PI-kaavioiden 
päivittämisen tärkeydestä, voidaan heitä motivoida nostamaan omaa tieto-
tasoaan dokumenttien laatuvaatimuksista sekä dokumentointi- ja piirus-
tusohjelmien käytöstä. Tällöin syntyy myös yhtenäisempi linja kaikista 
tehdyistä muutoksista piirustuksiin ja muihin dokumentteihin.  
7.2 Vastuujaot 
Vastuualueiden määrittäminen on tärkeää kaikessa toiminnassa, jotta 
kaikki ymmärtävät miten heidän tekemisensä vaikuttaa muihin ihmisiin, 
ympäristöön ja yleiseen toimintaan. Pelisääntöjen ollessa selvillä, jokainen 
pystyy hoitamaan työnsä sen edellyttämällä vakavuudella. Vastuun määrit-
tämättä jättäminen johtaa tietämättömyyteen ja epävarmuuteen työntekijän 
osalta. 
 
Ongelmaksi vastuun määrittelemättömyys muodostuu varsinkin projek-
teissa, joissa on useampia henkilöitä osallisena. Mitä suurempi määrä osal-
lisia, sen tärkeämpää on että jokaisella on selkeä käsitys siitä, mitä tekee 
tai mistä vastaa. Muutoin ongelmaksi saattaa muodostua se, että tehdään 
päällekkäistä työtä tai jotain jää tekemättä. 
 
Muutoksenhallintaprosessissa on osallisena useita henkilöitä, jolloin vas-
tuualueiden määrittely ja rajaus on ensiarvoisen tärkeää. Vastuualueiden 
ollessa oikein määritelty, on muutoksenhallinta helpompaa. Joissain toi-
minnoissa on selkiytettävää, jotta koko konseptin käytettävyys- ja luotet-
tavuusaste saadaan nostettua. Jos työtehtävästä vastaa aina yksi ja sama 
henkilö, tiedetään heti kenen puoleen tulisi kääntyä. 
 
Muutoksesta vastaavan henkilön on huolehdittava kaikkien muutoksen 
osa-alueiden toteutumisesta tai muutosta ei voida pitää asianmukaisesti 
suoritettuna eikä sitä tulisi hyväksyä käyttöön. 
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7.3 Ohjelmistojen saatavuus 
Muutoksenhallintaprosessiin liittyy useita lisensoituja ohjelmia tai ohjel-
mistoja. Lisenssit ovat kalliita ja on ymmärrettävää, ettei niitä jaeta muille, 
kuin henkilöille, jotka tarvitsevat ohjelmaa työtehtävänsä suorittamiseksi. 
 
Kelluvat lisenssit ovat hyvä ratkaisu silloin, kun ohjelmistoa käyttää use-
ampi henkilö, mutta käyttö ei ole samanaikaista, tai käyttö on satunnaista. 
Kelluvien lisenssien ongelma piileekin siinä, että joidenkin projektien yh-
teydessä ohjelmiston käyttötarve kasvaa yli tarjonnan. Tämä puolestaan 
aiheuttaa toiminnan tehottomuutta, ellei lisenssien määrää nosteta. Jos työ-
tehtävät kuitenkin rajataan niin, että satunaista käyttötarvetta ohjelmistolle 
ei synny, kelluvien lisenssien määrä voi olla riittävä tai niitä voidaan jopa 
joissain tapauksissa karsia. 
 
Nykyisellään AutoCAD-ohjelman kelluvia lisenssejä ei ole aina tarpeen 
vaatiessa saatavilla varsinkaan poikkeustilanteissa, kuten seisokkisuunnit-
telujen aikana. Lisäksi lisenssien ollessa koko konsernin yhteisiä koti-
maassa ja ulkomailla on vaikeampaa arvioida, koska lisenssejä tarvitaan 
yli tarjonnan tai pystytäänkö käyttöä limittämään. 
7.4 Koulutus 
Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työnteki-
jälle riittävän perehdyttämisen työhön ja työvälineisiin. Työvälineisiin lu-
keutuvat myös työn edellyttämien ohjelmistojen tuntemus.  
 
Käyttökoulutus tulisi suunnitella systemaattiseksi ja toteuttaa aina samalla 
tavoin. Tällöin saadaan varmuus siitä, että käyttöhenkilöt omaavat riittä-
vän teoriapohjan ohjelmistojen hallitsemiseksi.  
 
Jotkin haastatellut henkilöt kokivat, että heiltä puuttuu riittävää osaamista-
soa muun muassa M-Files-ympäristön hallintaan. Suurin ongelma tuntuu 
olevan informaation hakeminen. Oikeita hakutermejä tai kriteereitä ei aina 
osata määrittää ja tietokannan toimintaperiaatteesta ei ole selkeää ymmär-
rystä. Myös osa AutoCAD:iä käyttävistä henkilöistä koki tarvitsevansa li-
säkoulutusta ohjelman parempaan hallitsemiseen. Kun ohjelmia osataan 
käyttää oikein, työskentely on sujuvampaa ja tehokkaampaa. 
7.5 PI-kaavioiden järjestelmällisyys 
PI-kaavioiden laadinnasta on tarkasti määritelty miten ne tulee piirtää ja 
mitä tietoa kaavioihin laitetaan. Suunnittelutoimistot ja muut tahot, jotka 
erikoistuvat PI-kaavioiden laatimiseen ovat hyvin perillä annetuista stan-
dardeista. Kaaviot tilaavalla konsernilla saattaa olla oma merkitsemis- ja 
nimeämisjärjestelmä, jonka mukaan kaaviot laaditaan, joka ei kuitenkaan 
vaikuta siihen, mitä on standardeissa määrätty PI-kaavioiden osalta. 
 
Jotta kaaviot pysyvät mahdollisimman selkeinä ja tarkoituksenmukaisina, 
on niiden päivittäjänkin tunnettava asetetut laatuvaatimukset. PI-
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kaavioiden päivittämisessä herää kuitenkin ongelma, jos prosessin osa-
alue on kuvattu useammassa kuin yhdessä kaaviossa. Jos muutos päivite-
tään vain yhteen kaavioon vaikka se esiintyy useammassakin kaaviossa, 
muita kaavioita ei voida enää pitää turvallisina käyttää. Esimerkiksi ero-
tustilanteissa päivittämätön kaavio voi aiheuttaa hengenvaarallisen tilan-
teen. 
 
Samaa asiaa ei saa esittää kuin yhdessä kaaviossa. Mikäli selvyyden vuok-
si samaa asian esittäminen useammassa kaaviossa on kuitenkin tarpeen, 
voidaan se tehdä katkoviivoin toisessa kaaviossa.(PSK Standardisointi 
PSK 3603, 4.) 
 
Jos samat asiat kuitenkin päätetään esittää useammassa kuin yhdessä kaa-
viossa, on PI-kaavioiden päivittäjällä oltava keino paikallistaa kaikki kaa-
viot, joihin muutos tulee merkata. M-Files tarjoaa hakutyökalun, jolla voi-
daan hakea tekstiä tiedostojen sisältä. Kun tekstiä osataan hakea esimer-
kiksi positiojärjestelmän avulla, mahdollistetaan kaikkien tarvittavien tie-
dostojen löytyminen. Myös työrutiini helpottaa kuvien löytämistä ja niiden 
päivittämistä. 
 
7.6 Informaation kulku 
Tiedottamisen tärkeyttä ei voida vähätellä minkään projektin yhteydessä. 
Tärkeys korostuu, mitä enemmän henkilöitä projektissa on osallisena ja 
mitä suurempaa määrää ihmisiä projektin lopputulema koskee. 
 
Tiedottamisen ollessa vähäistä tai vajaata projektivaiheessa, projektin ete-
neminen vaikeutuu. Hyvällä tiedonkululla ja asioista ilmoittamalla, selvi-
tään projektista vähäisemmällä työtaakalla ja lyhemmällä aikataululla. 
 
Uudistuksista on ilmoitettava kaikille asianomaisille ennen muutosten, uu-
sien toimintamallien tai uusien laitteiden käyttöönottoa. Joissain tapauk-
sissa muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus turvallisuuteen.  
 
8 MUUTOKSENHALLINTAPROSESSIN PARANTAMINEN 
8.1 Henkilöstö 
Jotta muutoksenhallintaprosessi saadaan sujuvaksi projektidokumenttien 
päivittämisen osalta, tulisi harkita organisointia siten, että päivityksestä 
vastaavat aina samat, tehtävään pätevöityneet henkilöt. Tämä selventää 
kenen vastuulla on hoitaa muutokseen liittyvien dokumenttien päivittämi-
nen muutosprosessin yhteydessä asiaan kuuluvalla tavalla, huomioon otta-
en kaikki annetut määräykset ja standardit. Esimerkiksi PI-kaavioiden 
päällekkäisyydet saadaan kitkettyä pois, kun niitä laativat vain siihen pä-
tevöityneet henkilöt tai taho, joka tuntee asiaa koskevat laatuvaatimukset 
ja standardit. Kun dokumentit tulee päivitettyä, voidaan niihin luottaa tar-
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peen vaatiessa. Tällä on selvä vaikutus turvallisuuteen. Lisäksi saadaan 
yhtenevämpi linja kaikissa projektidokumenteissa. Tämä edesauttaa PI-
kaavioiden ja muiden projektidokumenttien tulkittavuutta fyysiseen pro-
sessiin nähden, jolloin dokumenttien tietosisältö käy paremmin ilmi niiden 
tulkitsijalle. 
8.2 AutoCAD P&ID 
AutoCAD P&ID (kuva 13) on AutoCAD:iin pohjautuva ohjelma. Tällä 
ohjelmalla voidaan luoda, muutella ja hallita putkitus- ja instrumentointi-
kaavioita. Ohjelma sisältää PIP, ISA, JIS, ISO/DIN-standardien mukaisen 
symbolikirjaston (kuva 14) lisäksi dynaamisen putki- ja komponenttityö-
kalun, jolla niitä voidaan helposti siirrellä ja hallita. Piirustuksista voidaan 
myös helposti havaita ongelmakohdat virhetarkastuksen avulla ja luoda, 
muuttaa tai kustomoida piirustuksen selityksiä ja merkkejä. Piirustus voi-
daan myös tuoda useisiin eri tiedostomuotoihin. 
 
AutoCAD P&ID on oleellinen työkalu PI-kaavioiden hallintaan ja luomi-
seen. Ohjelma helpottaa piirtäjän työtä merkittävästi ja takaa piirustusten 
tulkittavuuden standardisoidun merkkikirjastonsa ansiosta. 
 
 
Kuva 13. AutoCAD P&ID ilmainen kokeiluversio 
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Kuva 14. Standardisoitu symbolikirjasto 
8.3 Tiedottaminen 
Projektin aikana tiedottamisen tärkeys korostuu, kun projektissa on osalli-
sena useita henkilöitä. Kaikkien osallisten on oltava tietoisia hankkeen 
etenemisestä, jotta heidän vastuualueensa pysyy projektin aikataulussa 
mukana. Tiedottamisen puute aiheuttaa projektin hidastumista. Tiedotta-
minen voidaan hoitaa palaverien, sähköisen viestinnän tai automaation 
avulla. Esimerkiksi projektin osa-alueesta huolehtiva henkilö saa viestin, 
kun kaikki edellytykset hänen työtehtävänsä alkamisesta (esimerkiksi pa-
lo- ja kemikaaliturvallisuus tarkastukset) on suoritettu. 
 
Muutoksesta ilmoittaminen on suoritettava ennen muutoksen, kuten uuden 
prosessin tai toimintamallin, käyttöönottamista kaikille asianomaisille 
henkilöille. Heihin lukeutuvat prosessista vastaavat käyttö- ja huoltohenki-
löt sekä heidän esimiehensä. Perehdyttäminen voidaan suorittaa henkilö-
kohtaisella koulutuksella tai vaikkapa uuden työ-ohjeen avulla, johon pe-
rehdytettävä henkilö kuittaa ymmärtäneensä muutoksen vaikutuksen hä-
nen työtehtäväänsä. Tästä esimerkkinä työntekijä saa valokuvin ja tekstillä 
selitetyn ohjeen siitä, mitä muutoksia on tehty ja miten se vaikuttaa pro-
sessin toimintaan. Tarvittaessa työntekijä voi pyytää lisäperehdytystä kou-
lutettavasta aiheesta. Kun riittävä tietotaso on saavutettu, hän kuittaa oh-
jeen ymmärretyksi. 
8.4 Muutosrekisteri 
Vastuualueiden määrittäminen on tärkeää, jotta muutosrekisteri toimii ha-
lutulla tavalla. Muutoksia voi ehdottaa kuka tahansa ja tämä vaatii hyväk-
symiskäytännön, jolla voidaan karsia toteutettavat muutokset. Muutokses-
ta vastaa sen hyväksyjä. Ilman kyseistä vastuuhenkilöä muutosrekisteri jää 
helposti jälkeen projektista tai jopa kokonaan täyttämättä. 
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Vakioidulla toimintamallilla rekisteriin voitaisiin lisätä automaattinen il-
moitustyökalu, joka voisi muistuttaa täyttämättömistä kohdista niiden täyt-
tämisestä vastaavalle henkilölle. Jos muutoksien luonne tekee mahdotto-
maksi vakioidun toimintamallin, esimerkiksi muutosten osa-alueista vas-
taa muutosta koskevan osaston oma henkilöstö, korostuu muutosrekisterin 
vastuuhenkilön tarpeellisuus myös ilmoittajan roolissa.  
 
Muutosrekisterin laatimisesta on olemassa yksityiskohtainen ohje, jossa 
määritellään mitä Muutosrekisterin kohtiin kirjoitetaan. Ohjeen saatavuut-
ta voitaisiin helpottaa lisäämällä vasemmalla oleviin otsikkoihin hyper-
linkki, jonka avaamalla pääsee tarkastelemaan kohdan laatimisohjetta (ku-
va 15). Lisäksi hyperlinkkiin voitaisiin lisätä ominaisuus, joka antaisi ly-
hyen selityksen siitä, mitä laatikkoon tulee kirjoittaa, kun kursori viedään 
linkin päälle (kuva 16). Vaihtoehtoisesti otsikon viereen voitaisiin lisätä 
erillinen ”info-painike,” joka toimisi yllämainitulla tavalla. 
 
 
Kuva 15. Hyperlinkki ohjeeseen muutosrekisterissä 
 
Kuva 16. Lyhyt selvitys täyttöohjeesta 
 
Kohdassa ”Muutoksesta tiedottaminen” tulisi näkyä kenelle muutoksesta 
on ilmoitettu ja millä tavalla ilmoitus on suoritettu (esimerkiksi sähköpos-
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tilla). Tällöin voidaan tarkastaa onko tiedottaminen ollut riittävää ja ovat-
ko kaikki asianomaiset henkilöt saaneet tiedon. 
 
Jos Muutosrekisteri saataisi paremmin osaksi prosessihenkilöiden arkea, 
sen rooli muutoksista tiedottamisessa olisi nykyistä huomattavampi. Muu-
tosrekisteri on parempi tiedottamisen väline kuin sähköposti, sillä moni 
prosessihenkilö ei selaa viikkoa vanhoja sähköposteja tullessaan töihin. 
Muutosrekisterin nopea tarkastaminen työpäivän alussa antaa hyvän kuvan 
siitä mitä muutoksia on tehty ja miten ne vaikuttavat omaan työskente-
lyyn. Tiedon poimiminen Muutosrekisteristä on kuitenkin vaivalloista, sil-
lä se sisältää paljon prosessinhoitajille hyödytöntä informaatiota. Rutiinin 
omainen käyttö kuitenkin helpottaa tiedonhakua. 
8.5 Koulutus 
Työsuojelulain mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle 
riittävän koulutuksen työtehtävistä suoriutumiseen. Kuitenkin monen pro-
sessihenkilön työnkuva ei aina mahdollista koulutuksissa käymistä työajan 
puitteissa tai työtehtävän luonteen takia. Esimerkiksi voimalaitoksilla ja 
polttolaitoksella on käytännössä mahdotonta hylätä työtehtävä toiminnan 
vaarantamisen takia, päästäkseen käymään koulutuksessa normaalin työ-
ajan puitteissa. 
 
Jotta kaikilla olisi mahdollisuus päästä työtehtävän kannalta oleellisiin 
koulutuksiin, koulutukset järjestetään Ekokemillä useana ajankohtana pro-
sessihenkilöstön työaikajärjestelmän mukaan. Etukäteen määritetään ke-
nelle koulutus on pakollinen ja kenelle vapaaehtoinen. Muutoksen käyt-
töönotto ei ole mahdollista, ennen kuin kaikki joille koulutus on pakolli-
nen, ovat sen käyneet. 
 
Oleellisena koulutuksena voidaan pitää kaikkea koulutusta, joka vaikuttaa 
henkilöstön toimintatapoihin ja työtehtävän suorittamiseen. 
 
Osa koulutuksesta voidaan myös järjestää itseopiskeluna koulutuksen 
luonteen perusteella, esimerkiksi jos koulutettava asia on yksinkertainen 
eikä arvion perusteella vaadi varsinaisen koulutustilaisuuden järjestämistä. 
Tällöin työntekijä vakuuttaa työantajalle saavuttaneensa koulutuksella 
haetun tietotason tai tarvittaessa järjestetään lisäkoulutusta. Järjestetyillä 
koulutustilaisuuksilla kuitenkin saadaan parempi varmuus siitä, että kaikki 
osalliset ovat olleet läsnä ja saavuttaneet riittävän tietotason. 
9 CASE-MUUTOKSENHALLINTA 
Tämän CASE-esimerkin tarkoituksena on käydä läpi yhdenlainen muutok-
senhallintamalli Ekokemin käytössä olevia muutoksenhallintatyökaluja 
käyttäen. Esimerkissä käy ilmi mikä on PI-kaavioiden rooli osana muutok-
senhallintaa ja miten niihin päivitetään tehdyt muutokset. 
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9.1 Alkutilanne 
Voimalan savukaasunkäsittelyssä on käytössä piippupesuri. Piippupesuri 
pesee savukaasusta pois yhdisteitä ja samalla pesuvedestä voidaan ottaa 
talteen kaukolämpöä. Pesurin vettä joudutaan korvaamaan säännöllisesti 
puhtaalla vedellä, jolloin pesuvesi ei pääse rikastumaan liikaa ja pesurin 
hyötysuhde pysyy halutulla tasolla. 
 
Piippupesuri käyttää poistoista johtuen paljon talousvettä. Koska talousve-
si ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta, tietää tämä lisäkustannuksia, jotka 
ovat vuositasolla merkittäviä. 
 
Jotta talousveden käyttökustannuksia voidaan laskea, talousvesi korvataan 
Polttolaitos 1 LTO-prosessista syntyvällä lauhdevedellä, koska se on riit-
tävän puhdasta ja tarkkaan monitoroitua. Lauhdevettä muodostuu, kun sa-
vukaasuista otetaan talteen niiden lämpöenergiaa. Savukaasu kulkee läm-
möntalteenottoprosessin läpi, jossa vaippapuolella kiertää kaukolämpövet-
tä. Savukaasussa oleva vesihöyry lauhtuu ja tiivistyy. Tämä lauhdevesi on 
tarkoitus vesilaitoksen sijaan johtaa toisen lauhdutusprosessin tarpeisiin. 
 
Muutos päätetään toteuttaa rakentamalla putkilinja lämmöntalteenottopro-
sessista piippupesurin lisävesisäiliölle. 
 
Muutosprosessin kulku ja PI-kaavioiden sekä muutosrekisterin tärkeys il-
menevät alla olevasta kuvaajasta (kuva 17). 
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Kuva 17. Muutoksenhallintaprosessin kuvaus 
9.2 Työn suunnittelu 
Koska muutos yhdistää kaksi laitoksen erillistä prosessia on tehtävä kar-
toitus, miten putkilinjan lisääminen vaikuttaa näihin erillisiin prosesseihin. 
Alustavan suunnitelman, joka voidaan kuvata PI-kaavioita apuna käyttäen 
ja kentällä tapahtuvien havaintojen pohjalta tehdään riskiarviointi. Arvi-
ointimenetelmä määräytyy muutoksen laajuuden ja prosessin luonteen pe-
rusteella. 
 
Tässä tapauksessa LTO-prosessin poistoputkeen asennetaan sähköauto-
maatiolla ohjattava kolmitieventtiili, jolla lauhde voidaan ohjata joko vesi-
laitokselle tai piippupesurin lisävesisäiliöön. Muita venttiileitä ei asenneta, 
jolloin putkilinja ei jää paineiseksi venttiilin sulkeuduttua. Virtaavan ai-
neen, eli lauhdeveden kemiallinen koostumus ei aiheuta lisätoimenpiteitä. 
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Kun tarvittava riskitarkastelu on tehty, muutos todetaan toteutuskelpoisek-
si ja ehdotus on läpäissyt hyväksymiskäytännön, suunnitelma hyväksytään 
toteutukseen. 
9.3 Muutosrekisteri 
Muutosrekisteriä aletaan täyttämään, kun muutosta ehdotetaan toteutetta-
vaksi. Ensimmäinen näkymä muutosrekisteristä (kuva 18) sisältää ainoas-
taan muutoksen kannalta oleelliset lähtötiedot, jonka pohjalta muutosta 
ehdotetaan. 
 
 
Kuva 18. Muutosrekisterin lähtötiedot 
Kun muutos on hyväksytty täytäntöön, aukeaa siitä laajempi versio (kuva 
19), johon kerätään muutoksen edellyttämät tiedot. Jokaisella täytetyllä 
kohdalla on hyväksyjä, joka vastaa kohdassa vaaditun aineiston tai toi-
menpiteen oikeellisuudesta. Muutosrekisterin vastuualueet vaihtelevat lai-
tosalueittain ja sitä täytetään jatkuvasti projektin edetessä. 
 
PI-kaavioiden päivitysmalli 
 
 
39 
 
Kuva 19. Muutosrekisterin täyttäminen 
Muutosrekisterin täyttäminen on ehdottoman tärkeää, sillä muutosrekiste-
ritietokanta on nykyhetkellä ainoa paikka, josta voidaan tarkistaa kaikki 
laitosalueella tehdyt muutokset. 
9.4 Työn toteutus  
Työstä tehdään työtilaus ja tarvittava materiaali hankitaan kilpailutuksen 
kautta. Ennen työn aloittamista laaditaan kohteesta erotussuunnitelma, jol-
la varmistetaan prosessin riittävä erottaminen ja taataan muutostyön tur-
vallisuus. Työt voidaan aloittaa kun erotukset on suoritettu ja työlupa saa-
tu. Muutostyö suoritetaan siten, että siitä on mahdollisimman vähän hait-
taa toiminnassa oleville prosesseille. Esimerkiksi putkilinja voidaan tehdä 
etukäteen ja liittää prosessin osaksi vasta kun linja on valmis.  
 
Kun työ on toteutettu, se tarkastetaan ja koestetaan. Tässä tapauksessa 
putkilinja koe-ponnistettiin kahden tunnin ajan 10 baarin paineella. Tällä 
tavoin varmistettiin liitosten kestävyys vaikka itse linjan putkiluokka ei tä-
tä toimenpidettä vaadi ja putkiston toinen pää jää avoimeksi. 
 
PI-kaavion oltava muotoa: ”As-built,” kun putkilinja on osana fyysistä 
prosessia, vaikka se ei olisikaan vielä käytössä. 
 
Kun putkilinja otetaan käyttöön, sen PI-kaaviot ja muu tarvittava doku-
mentit löytyvät jo Teknisestä arkistosta, sen käyttöohje on saatettu käyttö-
henkilöille ja prosessinohjausohjelmaan on lisätty tarvittava logiikka ja vi-
sualisointi. 
9.5 Dokumenttien päivittäminen 
Muutos edellyttää monien dokumenttien päivittämistä. PI-kaaviot sekä 
sähkö- ja automaatiokuvat ovat tärkeimmässä asemassa, myös putkiston 
isometrit ja tasokuvat olisi hyvä päivittää. Lisäksi prosessinohjausohjel-
PI-kaavioiden päivitysmalli 
 
 
40 
man päivittäminen (kuva 20), käyttöohjeen laatiminen ja tarvittavien ma-
teriaalitodistusten ja pätevyystodistusten kerääminen ja dokumentointi 
Tekniseen arkistoon ovat osa tätä kokonaisuutta. 
 
Joitain dokumentteja, kuten piirustuksia, joilla voidaan pohjata muutos-
suunnittelua, ryhdytään muokkaamaan jo projektin alkuvaiheessa. Mitään 
ennenaikaista ei kuitenkaan arkistoida Tekniseen arkistoon ennen kuin 
fyysinen muutos on suoritettu. Tekninen arkisto ei myöskään ole paikka 
suunnitelmille. 
 
    
Kuva 20. Muutos päivitettynä kahteen prosessinohjaus kuvaan Metso DNA:ssa 
9.5.1 PI-kaaviot 
Jo esisuunnittelun aikana on hyvä pohjata muutosehdotus PI-kaavioihin. 
Ne antavat kattavasti informaatiota muutoksen vaikutuksesta muuhun pro-
sessiin ja niiden pohjalta voidaan päätellä onko muutos toteutettavissa. 
Esisuunnittelua voidaan tehdä esimerkiksi PI-kaavion As-built-
paperiversioon. 
 
Kun muutosehdotus on hyväksytty, otetaan PI-kaavio suunnittelun avuksi. 
Varaamalla kaavion muokattavaksi (kuva 21) varmistetaan se, että samaa 
kaaviota ei samanaikaisesti operoi kuin yksi henkilö. Tällöin muut näkevät 
”Vain luku”-painikkeen avatessaan piirustusta. As-built PI-kaaviot löyty-
vät M-Filesin Teknisestä arkistosta. 
 
 
Kuva 21. Muokattavaksi varaaminen (Miika Simonen) 
 
Kun uusia toimilaitteita tai putkia piirretään kaavioihin, on noudatettava 
ennalta määrättyä nimeämiskäytäntöä. Kaikilla prosessin komponenteilla 
on uniikki positio. Uusille toimilaitteille ja putkille tunnukset varataan 
”Artturi”-ohjelmasta. Sähkö- ja automaatioon liittyvät tunnukset tulevat 
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”Alma”-ohjelmasta. Esimerkkitapauksessamme tarvitaan Artturista tun-
nukset kolmitieventtiilille ja putkilinjalle. Venttiiliä ohjaavan automaation 
tunnukset saadaan Almasta. 
 
Itse PI-kaavion muokkaaminen tapahtuu AutoCAD-ohjelmalla. AutoCAD 
P&ID-ohjelma on hyvä apuväline PI-kaavioiden muokkaajalle tai uuden 
suunnittelijalle. Muokatut piirustukset ovat muotoa As-built kun piirustuk-
sen sisältö vastaa fyysistä rakennetta. Päivitettyihin piirustuksiin tulee 
merkitä muutoskenttään revisionumero ja sanallinen kuvaus tehdyistä 
muutoksista (kuva 22 ja 23). Muutos joudutaan päivittämään kahteen pii-
rustukseen, koska kaksi erillistä prosessia yhdistyvät (kuvat 23 ja 24). Uu-
si putkilinja on kuitenkin kuvattu kokonaisuudessaan vain toisessa kaavi-
ossa (kuva 24). 
 
Jotta kaikki tarvittavat dokumentit muutokseen liittyen tulevat päivitettyä, 
on dokumentteja etsittävä M-Filesin hakutyökalulla. Laittamalla hakueh-
doiksi ”Etsi tiedostojen sisällöstä” voidaan paikallistaa esimerkiksi kaikki 
dwg-tiedostot (PI-kaaviot ovat Ekokemillä tässä muodossa), joissa kysei-
nen hakusana ilmenee. Esimerkiksi ”40-FGS-698”-putkilinja johon tämän 
esimerkin kolmitieventtiili asennetaan. Hakutuloksena saadaan kaikki tie-
dostot joihin on sisällytetty 40-FGS-698. Jos hakuosumia halutaan rajata, 
voidaan se suorittaa ”Tarkennetulla haulla.” Tällöin voidaan hakuehdoiksi 
määritellä vaikkapa pelkät piirustukset (kuva 12). 
 
 
Kuva 22. Muutoskentän revisionumero ja sanallinen kuvaus 
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Kuva 23. Uusi lauhdelinja PI-kaaviossa 1/2 
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Kuva 24. Uusi lauhdelinja PI-kaaviossa 2/2 
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Jos suunnitteluvaihe tulee kestämään pitkään, on hyvä siirtää Teknisen-
arkiston kuva ”Projektidokumentit”-varastoon. Tämä tapahtuu kopioimalla 
muokattavaksi varattu kuva ja hiiren oikeanpuoleisella painikkeella vali-
kosta liittämällä piirustus uuteen dokumenttivarastoon. 
 
Metatietojen täyttämisen jälkeen dokumenttia voidaan muokata varaamal-
la se muokattavaksi (kuva 21) ja Tekniseen arkistoon jää viimeisin ”As-
built”-versio vain luettavaan muotoon. Muutoksen jälkeen korvataan ja/tai 
palautetaan muokkauksesta Teknisen arkiston-puolella varattu piirustus. 
Piirustus palautetaan muokkauksesta kun asennustyöt on tehty. 
 
Piirustuksen ollessa jo varattuna toisella henkilöllä, tulee ottaa yhteyttä 
kyseiseen henkilöön ja sopia kuvan As-built-version päivittämisestä. Näin 
joudutaan menettelemään tilanteissa, joissa pitempään jatkuneen suunnit-
telun aikana tehdään muutoksia suunniteltavaan prosessiin. 
 
Suositeltavaa on myös merkitä M-Files-tiedostoon kommentti tehdyistä 
muutoksista (kuva 25). 
 
 
Kuva 25. M-Files-tiedostoon kommentoiminen (Miika Simonen) 
9.6 Tiedottaminen 
Tiedottamista muutoksen osalta tapahtuu jo osittain projektin aikana. Pro-
jektissa osallisena olevat henkilöt jakavat keskenään tietoa muutoksen 
edistymisestä sähköpostin, palaverien ja muutosrekisterin välityksellä. 
 
Käyttöhenkilöstöä tulisi tiedottaa muutoksesta ensimmäisen kerran kun se 
on päätetty toteuttaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että käyttöhenkilöstön 
ammattitaito ja tietämys prosessista voi olla sinälläänkin hyvä informaati-
on lähde jo suunnitteluvaiheessa. Käyttöhenkilöstöllä saattaa olla niin kut-
suttua ”hiljaista informaatiota” joka on omaksuttu työtehtävää suoritetta-
essa. Heidän tietonsa saattaa joissain tapauksissa pelastaa suunnitteluvir-
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heiltä. Onkin hyvä pohtia kannattaisiko käyttöhenkilöstöä tiedottaa jo 
suunnitteluvaiheessa, jolloin heidän havaitsemansa riskit voivat nousta 
esille ja niihin voidaan heti puuttua. 
 
Muutosprosessin edetessä myös uudet PI-kaaviot, toimintaohjeet ja muu 
prosessin aikana päivitetty materiaali on saatettava käyttöhenkilöstön tie-
toon. Lisäksi tarvittava perehdytys ja koulutus on järjestettävä. Vasta tä-
män jälkeen voidaan muutos ottaa osaksi normaalia toimintaa. 
 
Muutosrekisteri, jonne kootaan kaikki prosessi- ja toimintatapamuutokset 
laitosalueittain on hyvä tiedottamisväline. Muutosrekisterin täyttämisellä 
varmistetaan tiedonvälitys käyttöhenkilöstölle ja estetään tiedon hukkumi-
nen esimerkiksi sähköpostitulvaan. Näin vapailta tai lomilta palaavat hen-
kilöt voivat tarkastaa mikä on muuttunut heidän poissa ollessaan. 
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